

ESTUDIO TÉCNICO Y PRESUPUESTARIO POR ETAPAS

Proyecto "Voz y Futuro" – Cazombo, Provincia de Moxico, Angola

Fundadora: Florencia Casquete

1. Resumen Ejecutivo

El presente documento detalla la estimación de costes para la implementación, adecuación y puesta en marcha del proyecto **"Voz y Futuro"** en Cazombo, Angola. El objetivo principal es dotar a la comunidad de un complejo que incluye internado para 260 niños, colegio para 600 alumnos, sistemas de saneamiento (8 cisternas), la Farmacia "Esperanza" y un modelo de sostenibilidad alimentaria (hacienda agrícola).

Para facilitar la captación de fondos y las donaciones, el proyecto se ha dividido en tres etapas estratégicas de implementación.

Nota Financiera: Los cálculos están realizados con una tasa de cambio referencial estimada de **1 EUR = 950 AOA (Kwanzas angoleños)**. Debido a la inflación y volatilidad cambiaria en Angola, estos presupuestos incluyen un margen de contingencia técnico.

2. Etapa 1: Construcción de Infraestructura Base

Esta etapa comprende la obra civil y construcción desde cero de las instalaciones del complejo educativo y de vivienda. Es la fase que requiere mayor inversión de capital (CapEx).

Descripción de la Obra	Coste Estimado (EUR)	Coste Estimado (AOA)
Construcción de 20 Aulas (Capacidad total 600 alumnos)	300.000 €	285.000.000 AOA
Construcción de 65 Dormitorios (Para 260 niños internos)	450.000 €	427.500.000 AOA
Edificación de Áreas Comunes (Comedor,	180.000 €	171.000.000 AOA

cocina, baños, oficinas)		
Construcción Farmacia "Esperanza" / Enfermería	40.000 €	38.000.000 AOA
Infraestructura de Agua y Saneamiento (8 cisternas de agua tratada)	45.000 €	42.750.000 AOA
Cerramiento perimetral y preparación del terreno agrícola	35.000 €	33.250.000 AOA
Subtotal Etapa 1	1.050.000 €	997.500.000 AOA

Objetivo de recaudación Etapa 1: Establecer los cimientos y techos que darán cobijo y educación a la comunidad de Cazombo.

3. Etapa 2: Adecuación y Equipamiento

Una vez finalizada la obra civil, esta etapa dota a los edificios de todo el material necesario para su funcionamiento.

Descripción del Equipamiento	Coste Estimado (EUR)	Coste Estimado (AOA)
Mobiliario Escolar (Pupitres, pizarras, mesas para 20 aulas)	65.000 €	61.750.000 AOA
Mobiliario de Internado (Literas, colchones, armarios para 65 dorm.)	55.000 €	52.250.000 AOA
Equipamiento de Cocina Industrial y Comedor	30.000 €	28.500.000 AOA
Dotación Inicial Farmacia "Esperanza" (Equipos médicos básicos, mobiliario clínico y primeros medicamentos)	25.000 €	23.750.000 AOA

Implementación Hacienda Agrícola (Semillas, herramientas, sistema de riego básico para huertos)	20.000 €	19.000.000 AOA
Subtotal Etapa 2	195.000 €	185.250.000 AOA

Objetivo de recaudación Etapa 2: Transformar las infraestructuras vacías en hogares, aulas de clase y centros de atención listos para ser utilizados.

4. Etapa 3: Puesta en Marcha y Costes Operativos (Primer Año)

Esta etapa garantiza la sostenibilidad del proyecto durante sus primeros 12 meses, mientras se asientan los acuerdos gubernamentales (solicitud de profesores públicos) y la hacienda agrícola alcanza su meta de generar el 40% del autoconsumo.

Descripción Operativa (Anual)	Coste Estimado (EUR)	Coste Estimado (AOA)
Alimentación y Nutrición (Considerando el 40% de ahorro generado por la hacienda)	110.000 €	104.500.000 AOA
Personal No Gubernamental (Cuidadores del internado, personal administrativo, encargado agrícola y seguridad)	75.000 €	71.250.000 AOA
Mantenimiento y Servicios Básicos (Energía, mantenimiento de cisternas, combustible)	35.000 €	33.250.000 AOA
Material Educativo y Papelería	15.000 €	14.250.000 AOA
Fondo de Salud Comunitaria (Para atención médica de 8-10	12.000 €	11.400.000 AOA

personas/día de la comunidad externa)		
Subtotal Etapa 3	247.000 €	234.650.000 AOA

Objetivo de recaudación Etapa 3: Apadrinamiento y sostenimiento vital del proyecto durante su fase de consolidación y búsqueda de independencia parcial.

5. Resumen General del Proyecto y Plan de Acción

FASE	OBJETIVO	TOTAL (EUR)	TOTAL (AOA)
Etapa 1	Construcción de Edificios	1.050.000 €	997.500.000 AOA
Etapa 2	Adecuación y Equipamiento	195.000 €	185.250.000 AOA
Etapa 3	Operativa Primer Año	247.000 €	234.650.000 AOA
TOTAL	INVERSIÓN INTEGRAL	1.492.000 €	1.417.400.000 AOA

Recomendaciones para la Captación de Fondos:

1. **Llamado a la Acción por Bloques (Micro-donaciones):** Dividir el coste de la Etapa 1 en "Ladrillos de esperanza". Por ejemplo: "Con 15.000 € (14.250.000 AOA) financias un aula completa", o "Con 5.600 € (5.320.000 AOA) construyes 1 cisterna de agua que previene el 90% de enfermedades gastrointestinales".
2. **Apadrinamiento Médico/Agrícola:** Buscar alianzas específicas para la Farmacia "Esperanza" o la Hacienda (equipos médicos, semillas) dirigidas a empresas o fundaciones sanitarias y agrícolas.
3. **Campañas recurrentes para la Etapa 3:** Para la sostenibilidad mensual, establecer un sistema de apadrinamiento infantil donde donantes fijos (por ejemplo, familias de la iglesia) cubran el coste mensual de alimentación y cuidados de un residente.